

**Informe de Avance de Ejecución Física  
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022**

**Reporte correspondiente al mes de:  
FEBRERO**

No.	Nombre Actividad Estructura	Estructura		División Responsable	Seguimiento Físico						
		No. Actividad	No. Obra		Descripción de la Meta	Meta física programada	Unidad de medida	Ejecutado FEBRERO	Ejecutado Acumulado	Porcentaje de Avance	Porcentaje por Ejecutar
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	001 Dirección y Coordinación	12	Documento	0	1	8.33%	91.67%
		001	000	Dirección Ejecutiva	002 Dirección y Coordinación	12	Documento	0	1	8.33%	91.67%
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos	001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	12	Documento	1	2	16.67%	83.33%
				Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	5,569,760	Metro cúbico	285,174	573,777	10.30%	89.70%
				Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán	003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	57,500	Metro cúbico	1833	2,838	4.94%	95.06%
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos	005 Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a través de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos	12	Documento	1	2	16.67%	83.33%
		000	000	Recolección y tratamiento de desechos sólidos	006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	65	Evento	4	6	9.23%	90.77%
				Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	55,000	Persona	625	938	1.71%	98.29%
			000	Reingeniería Industrial y Agroindustrial	010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán	500	Entidad	20	35	7.00%	93.00%
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Forestal y Conservación de suelos	001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	120,000	Metro cúbico	0	0	0.00%	100.00%
					002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	120,000	Metro cúbico	0	0	0.00%	100.00%
					003 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán	1,467	Metro cuadrado	0	0	0.00%	100.00%
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005	000	Forestal y Conservación de suelos	001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	110	Hectárea	24	36	32.73%	67.27%
					003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	15	Hectárea	0	0	0.00%	100.00%
					009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	95	Hectárea	24	36	37.89%	62.11%