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· Cálculo de volumen de plataformas individuales en m3 y área de estos del vertedero controlado km 22. 
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· Plano de localización de postes eléctricos PTAR La Cerra.
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· Modificación de planos digitales del sistema de tuberías y de los diseños de casetas eléctricas de la Ptar biodigestor.
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· Diseño y elaboración de planos del sistema contra incendios que se implementará en el galpón de la planta separadora.
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Nota: No se llevó a cabo esta meta por falta de solicitud por medio de subdirección y Dirección Ejecutiva, el proyecto “Mejoramiento de sistema de agua potable con perforación de pozo para las instalaciones de AMSA Villa Nueva Guatemala.” este año no se ejecutará debido a falta de presupuesto por lo cual no se siguió laborando. 
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· Ensayo de Proctor Modificado muestra No. 1 y No. 2, elaboración de Límites de Atterber, ensayos de granulometría tomadas en zona de riesgo, zona 1, Villa Nueva, río Platanitos y elaboración de informes de resultados.
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· Levantamiento topográfico en plataformas del vertedero controlado km 22.
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· Replanteo de ubicación de posteado eléctrico en PTAR La Cerra. 
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· Apoyar en la coordinación de trabajos varios para la construcción del biodigestor, como:  Levantado de muro y soleras del tanque clarificador; Zanjeo y colocación de tubería PVC de 2” para las instalaciones eléctricas; Zanjeo y colocación de tubería PVC de 3” para la conexión de la caja de ingreso al tanque aireador; Resane con Sikalatex y tallado de losa y muros internos del tanque clarificador; Zanjeo y colocación de tubería PVC para el rebalse y emergencia de 4” y de 6” de la caja de ingreso al tanque aireador; Zanjeo y colocación de tubería PVC de 4” de tanque estabilizador a caja de ingreso; Trazo y limpieza de áreas de las casetas de los tanques del biodigestor; Colocación de las mangas de tuberías de PVC en el tanque clarificador que conectan al clorador, tanque de contacto y caja de muestras.
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· Apoyar en la coordinacion de trabajos varios para la planta separadora: Colocación de rejillas metálicas para drenajes de agua pluvial del galpón; Modificación de mangas de tuberías de agua potable y drenajes para colocación de lavamanos y mingitorios de acero inoxidable; Resane y tallado de muros en cabinas de inodoros y duchas de los módulos de sanitarios; Colocación y rectificación de tuberías de agua potable, drenajes e instalación eléctrica en los módulos de servicios sanitarios de las oficinas administrativas; Compactación y fundición de piso de concreto de los módulos de servicios sanitarios de las oficinas administrativas; Pre-diseño del sistema contra incendios en el área interna del galpón y maquinaria. 
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· Apoyo en la revisión y rectificación de la cuantificación de materiales para la compra de los proyectos del biodigestor y planta separadora de desechos sólidos.
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· Análisis de la situación hidrológica y geológica del río Pínula a la altura de colonia Villa Hermosa, San Miguel Petapa.

· Análisis de la situación hidrológica y de ocupación urbana en la micro cuenca del río platanitos; y sus repercusiones a la altura de la aldea Santa Inés Petapa, San Miguel Petapa.
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